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Descrizione

Costruzione di tunnel con TBM con metodo ELPA - Dati operativi in tempo
reale - Linea Rossa della metropolitana e Linea Verde della metropolitana di
Tel Aviv (Israele) ABSTRACT Il Progetto Elpa e frutto di un'iniziativa congiunta
di Elpa e Rina Consulting S.p.A. (su richiesta di NTA Ltd, responsabile della
progettazione e costruzione di un sistema di trasporto pubblico per Tel Aviv)
volta a stabilire una chiara classificazione dei dati operativi degli scavi
effettuati con TBM sulle linee rossa e verde della metropolitana di Tel Aviv e
a comunicarli in modo chiaro. | tunnel si estendono dal Pozzo Nordau al Pozzo
Levinsky (linea verde della metropolitana) e da Bat Yam a Petach Tikva (linea
rossa della metropolitana) e rappresentano uno dei corridoi di traffico piu
trafficati nell'area metropolitana di Tel Aviv. 12 TBM con diametro interno di
6,50 m hanno completato gli scavi sotterranei della metropolitana adottando
metodologie EPB in arenaria calcarea (Kurkar) sotto e sopra la falda marina in
un'area fortemente urbanizzata. L'obiettivo del monitoraggio in tempo reale
delle TBM e stato definito dalla proprieta NTA alla luce dell'esigenza di
comunicare in modo rapido, semplice e completo le attivita di scavo
(avanzamento normale e situazioni critiche) al proprio management e di
fornire indicazioni sia alle Imprese Appaltatrici che alla Direzione Lavori.
Questa comunicazione efficace contribuisce a soddisfare i requisiti
contrattuali. L'impegno di Elpa ha prodotto un approccio innovativo all'analisi
e alla comunicazione dei risultati e delle azioni correttive all'Appaltatore e alla
Direzione Lavori durante il monitoraggio degli scavi. Questo metodo unisce
una solida competenza nell'analisi dei dati forniti dalle TBM con strumenti
all'avanguardia per la gestione dei Big Data. Il metodo Elpa mira a velocizzare,
semplificare e rendere piu comprensibile la comunicazione dei risultati e
I'esecuzione delle azioni correttive durante uno scavo con TBM. Si configura
come I'anello mancante tra I'analisi dei dati grezzi provenienti dai sensori TBM
e I'elevato livello di operativita della gestione della costruzione. Migliora il
controllo (per conto del cliente) del lavoro dei responsabili dell’Appaltatore e
della Direzione Lavori. La forza di questa soluzione risiede nel suo approccio
completo e tempestivo: da un lato, lo sviluppo di un software per la gestione
dei Big Data e una solida conoscenza della struttura meccanica della TBM,
dall'altro la produzione di un set di report e diagrammi di diverse tipologie per
consentire una comunicazione efficace. Un esempio delle implicazioni
pratiche della metodologia Elpa & la valutazione di potenziali cedimenti
superficiali a lungo termine (non al termine dello scavo), riducendo i costi
delle azioni correttive, risparmiando denaro e riducendo i danni a TBM o
gallerie. Questo tipo di approccio consente di rilevare rapidamente situazioni
anomale, individuarne le cause profonde e intervenire per adottare
contromisure con una chiara comprensione a qualsiasi livello
dell'organizzazione degli attori coinvolti. La visione alla base del metodo Elpa
e quella di poter in futuro accorciare il ciclo di vita del monitoraggio degli scavi
per analizzare/agire in tempo reale in questo compito complesso,
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migliorando la proattivita di questa soluzione (approccio basato sul Machine
Learning) e lavorando sulla formalizzazione di report che saranno chiari anche
ai non esperti di uno scavo.
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